

ORDENANZA MUNICIPAL N° 002 -2009-CPP-AL/MDP

ANEXO N° 001

“CRONOGRAMA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL AÑO FISCAL 2010”

ETAPAS Y ACTIVIDADES	CRONOGRAMA			
	Abr	May	Jun	Jul
1. Preparación y organización del proceso				
• Conformación del Equipo Técnico responsable	01			
• Elaboración, aprobación y publicación de la Ordenanza	07			
• Preparación de la información para el proceso	01-07			
2. Convocatoria Pública				
• Convocatoria amplia	08			
3. Identificación de Agentes participantes				
• Registro de Agentes Participantes	13-30			
4. Capacitación Agentes Participantes				
• Jornada sobre Presupuesto Participativo, Descentralización y Reforma del Estado, Gestión Local, Políticas Públicas, SNIP, Ley Modificatoria del PP 2010	29			
• Audiencia Pública de Rendición de Cuentas		06		
• Taller central de validación del Plan de Desarrollo Concertado		13		
5. Talleres de trabajo				
• Talleres Territoriales de priorización de proyectos: Zonas Urbana y Rural				
- Taller en Zona Urbana 1		20		
- Taller en Zona Rural 1		27		
- Taller en Zona Urbana 2			03	
- Taller en Zona Rural 2			10	
• Evaluación Técnica de Proyectos Priorizados			30	
6. Formalización de acuerdos				
• Aprobación del Presupuesto Participativo Distrital de Pativilca				09